

Sormunka ütemterv 2017. évre

Békés Megyei Kéményseprőipari Ellátási Csoport

Település közigazgatási területe	2017.											
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Battonya	04.20-08.31.											
Békés	05.08-10.31.											
Békéscsaba	05.05-10.31.											
Békésszentandrás	05.05-06.19.											
Csabacsúd	05.05-06.19.											
Doboz	09.01-11.15.											
Dombegyház	09.01-30.											
Dombiratos	09.15-10.31.											
Gyula	05.05-10.31.											
Kaszaper	06.16-08.31.											
Kevermes	04.20-08.08.											
Kisdombegyház	09.01-30.											
Kunágota	05.10-06.30.											
Lőkősháza	10.15-11.30.											
Magyarbánhegyes	08.01-10.31.											
Magyardombegyház	09.01-30.											
Medgyesbodzás	10.01-11.30.											
Medgyesegyháza	05.02-09.30.											
Mezőhegyes	04.20-10.31.											
Nagyszénás	01.09-05.14.											
Pusztaföldvár	08.09-10.31.											
Sarkad	06.26-11.30.											
Sarkadkeresztúr	05.05-07.31.											
Szarvas	06.20-10.31.											
Telekgerendás	05.05-06.16.											