

**Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2013. évi közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Irodaszer	21000000-3	Nemzeti	Központosított közbeszerzés	2013. május	2013. december	nem
Üzemanyag	23000000-7	Nemzeti	Központosított közbeszerzés	2013. május	2013. december	Nem
II. Építési beruházás						
Szarvasi tűzoltó laktanya felújítása	45000000-7	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos	2013. május	2014. március	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
KEOP 5.6.0. pályázat műszaki előkészítése	71311100-2 71241000-9	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos	2013. április	2013. június	nem

Projektmenedzsment szervezet megbízása a KEOP 5.6.0. projekt megvalósításához	79421000-1 79421100-2 66171000-9	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos	2013. október	2014. december	nem
Kiviteli terv készítése és engedélyezése a KEOP 5.6.0 projekt keretében	71245000-7	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos	2013. augusztus	2013. december	nem
Villamos energia	09310000-5	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos	2013. június	2014. december	nem
Földgáz	09123000-7	Nemzeti	Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos	2013. június	2014. december	nem

IV. Építési koncesszió

-

V. Szolgáltatási koncesszió

-

Békéscsaba, 2013. március 27.

